



বাংলাদেশের ৬০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব স্থাপন প্রকল্প

২০২২-২৩ অর্থ বছরের অগ্রগতিঃ

ক্রমিক নং	অনুমোদিত APP অনুযায়ী জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত সম্পাদনযোগ্য কর্ম তালিকা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	প্যাকেজ নং জিডি-০১ (২৫৪৫ টি কম্পিউটার ও ইউপিএস ক্রয়)	<p>“বাংলাদেশের ৫০৯ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব স্থাপন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক (ইসিএলএলবি)” প্রকল্পের প্যাকেজ নং জিডি ০১ এর আওতায় লট নং ১ এবং লট নং ২ এর অধীনে আমদানিকৃত ১৩১০টি ডেস্কটপ (কম্পিউটার) আইসিডি কমলাপুর, ঢাকা বন্দরে পৌঁছেছে। বন্দরের স্থানীয় কার্যক্রম সম্পন্ন শেষে ২৭/০২/২০২৩ তারিখে আইসিডি কমলাপুর, ঢাকা হতে আমদানিকৃত ১৩১০টি ডেস্কটপ (কম্পিউটার) খালাশ করা হয়েছে। আমদানিকৃত ১৩১০টি ডেস্কটপ (কম্পিউটার) ও ইউপিএস এর Post Landing Inspection ১৪/০৩/২০২৩ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে লট নং ১ এবং লট নং ২ এর অধীনে আমদানিকৃত ১৩১০টি ডেস্কটপ (কম্পিউটার) ও ১৩১০টি ইউপিএস বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিচ তলার ওয়ারহাউজে বিদ্যালয়ে তেলিতারীর অপেক্ষায় আছে।</p> <p>ভারতীয় হাই কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ইআরডি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত জয়েন্ট ইন্সপেকশন কমিটি কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যসমূহ ২২/০৬/২০২৩ তারিখে সরোজমিনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিচ তলার ওয়ারহাউজে ইন্সপেকশন সম্পন্ন করা হয়। জয়েন্ট ইন্সপেকশন কমিটির পরিদর্শন প্রতিবেদন সন্তোষজনক। ইসিএলএলবি প্রকল্পের প্যাকেজ নং GD-০১ এর আওতায় Lot No-০১ এবং Lot No-০২ এর অধীনে ১৩১০টি ডেস্কটপ (কম্পিউটার) ও ইউপিএস বিদ্যালয় পর্যায়ে বিতরণের জন্য বিপত ০১/০৮/২০২৩ তারিখে ফেরা সিমিটেডকে পত্র প্রেরণ করা হয়।</p> <p>তাছাড়া প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকায় Lot-৩ এবং Lot-৪ এর আওতাভুক্ত ডেস্কটপ (কম্পিউটার) ও ইউপিএস আমদানীর জন্য LC খোলা সম্ভব হয়নি।</p>



বাংলাদেশের ৬০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব স্থাপন প্রকল্প

ক্রমিক নং	অনুমোদিত APP অনুযায়ী জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত সম্পাদনযোগ্য কর্ম তালিকা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২	প্যাকেজ নং জিডি-০২ (৫০৯ টি প্রিন্টার ক্রয়)	২১/০৬/২০২২ তারিখে Printer ক্রয়ের জন্য চুক্তি পত্র সম্পাদন করা হয়েছে। ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
৩	প্যাকেজ নং জিডি-০৩ (৫০৯টি রাউটার/মডেম ক্রয়)	দরপত্র আহ্বানের পর কোন দরপত্র জমা পড়েনি। ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
৪	প্যাকেজ নং জিডি-০৪ (২৫৪৫ টি কম্পিউটার টেবিল ক্রয়)	দরপত্র আহ্বানের পর Responsive দরদাতা না পাওয়ায় দরপত্র বাতিল করা হয়। ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
৫	প্যাকেজ নং জিডি-০৫ (২৫৪৫ টি কম্পিউটার চেয়ার ক্রয়)	দরপত্র আহ্বানের পর Responsive দরদাতা না পাওয়ায় দরপত্র বাতিল করা হয়। ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
৬	প্যাকেজ নং জিডি-০৬ (৫০৯ টি টেবিল ক্রয়)	দরপত্র আহ্বানের পর Responsive দরদাতা না পাওয়ায় দরপত্র বাতিল করা হয়। ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
৭	প্যাকেজ নং জিডি-০৭ (৫০৯ টি আর্মড চেয়ার ক্রয়)	দরপত্র আহ্বানের পর Responsive দরদাতা না পাওয়ায় দরপত্র বাতিল করা হয়। ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
৮	প্যাকেজ নং জিডি-০৮ (৫০৯ টি মুকশেলক ক্রয়)	দরপত্র আহ্বানের পর Responsive দরদাতা না পাওয়ায় দরপত্র বাতিল করা হয়। ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
৯	প্যাকেজ নং জিডি-০৯ (এসআরএম ক্রয়)	ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১০	প্যাকেজ নং জিডি-১০ (৫০৯ টি সাউন্ড সিস্টেম ক্রয়)	দরপত্র আহ্বানের পর Responsive দরদাতা না পাওয়ায় দরপত্র বাতিল করা হয়। ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১১	প্যাকেজ নং জিডি-১১ (২৫৪৫ টি হেডফোন ক্রয়)	২১/০৬/২০২২ তারিখে Headphone ক্রয়ের জন্য চুক্তি পত্র সম্পাদন করা হয়েছে। ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।



বাংলাদেশের ৬০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব স্থাপন প্রকল্প

ক্রমিক নং	অনুমোদিত APP অনুযায়ী জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত সম্পাদনযোগ্য কর্ম তালিকা	বায়বায়ন অগ্রগতি
১২	প্যাকেজ নং জিডি-১২ (৫০৯ টি হোয়াইট বোর্ড ক্রয়)	দরপত্র আহ্বানের পর Responsive দরদাতা না পাওয়ায় দরপত্র বাতিল করা হয়। ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১৩	প্যাকেজ নং জিডি-১৩ (৫০৯ টি পেনড্রাইভ ক্রয়)	২৩/০৬/২০২২ তারিখে Pendrive ক্রয়ের জন্য চুক্তি পত্র সম্পাদন করা হয়েছে। ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১৪	প্যাকেজ নং জিডি-১৪ (মুদ্রণ ও বাধাই)	ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১৫	প্যাকেজ নং জিডি-১৫ (টেশনারী, সিল এন্ড স্ট্যাম্পস)	ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১৬	প্যাকেজ নং জিডি-১৬ (প্রকল্প অফিসের জন্য কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয়)	RFQ পদ্ধতিতে বিগত ২২/০৩/২০২২ তারিখে প্রকল্প অফিসের জন্য কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয় কার্যক্রম সমাপন করা হয়েছে। অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।
১৭	প্যাকেজ নং জিডি-১৭ (প্রকল্প অফিসের জন্য ফ্যানার)	ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১৮	প্যাকেজ নং জিডি-১৮ (কম্পিউটার ও আনুসংগিক)	ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১৯	প্যাকেজ নং জিডি-১৯ (প্রকল্প অফিসের জন্য এসি)	ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
২০	প্যাকেজ নং জিডি-২০ (প্রকল্প অফিসের জন্য আসবাবপত্র)	ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
২১	প্যাকেজ নং জিডি-২১ (অন্যান্য সরবরাহ এবং পরিদেবা)	ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
২২	প্যাকেজ নং এসডি-০১ (প্রকল্প অফিসের জন্য পাতি ভাড়া)	প্রকল্পের জন্য ২২/০৩/২০২২ তারিখে ১টি মাইক্রোবাস ভাড়ার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।