


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)  
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর  
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬

নং-চাসপ্রাবিউ-১/প্রতি-০৪/২৭৬৭

তারিখঃ ০২ শ্রাবণ ১৪৩০  
১৭ জুলাই ২০২৩

বিষয় : ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (Annual Work Plan) এবং বাৎসরিক ক্রয়/সংগ্রহ পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে, 'চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এর আলোকে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (Annual Work Plan) এবং ক্রয়/সংগ্রহ পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

  
শাহ রেজওয়ান হায়াত  
মহাপরিচালক, খেড-১  
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সচিব  
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিতরণ :

- ১। পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
- ২। উপ-সচিব (উন্নয়ন-২), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। নথি।

ত্রৈমাসিক ভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ছক (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর)

মন্ত্রণালয়ের নাম : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকল্পের নাম : "চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত

প্রকল্পের ব্যয় : ৮৬৭৫৫২.১১ লক্ষ

বাল্যবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

(লক্ষ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	অংশের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কিত ব্যয়	কমপ্লিগেড অগ্রগতি শুরু থেকে জুন'২৩ পর্যন্ত		২০২৩-২৪ অর্থ বছরে AOP/কর্মসূচী অনুযায়ী প্রধান কার্যক্রম		১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা			২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা			৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা			৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন ২০২৪ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা							
			বাহ্য (সংখ্যা)	আর্থিক	বাহ্য (সংখ্যা)	আর্থিক	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			
								মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	
	<b>ক) রাজস্ব</b>																						
৩১১১	নগদ মজুরি ও বেতন	৬৪২.৪৪	৮	২৫৮.৬৭	৮	১৮২.৫০	৮	৪৫.৬৩	৪৫.৬৩	৮	৪৫.৬৩	৪৫.৬৩	৮	৪৫.৬৩	৪৫.৬৩	৮	৪৫.৬৩	৪৫.৬৩	৮	৪৫.৬৩	৪৫.৬৩	৪৫.৬৩	
৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়	২,৩২২.৩১	খোক	১৯৪.৭৯	খোক	৭৮০.৭৫	খোক	১৯৫.১৯	১৯৫.১৯	খোক	১৯৫.১৯	১৯৫.১৯	খোক	১৯৫.১৯	১৯৫.১৯	খোক	১৯৫.১৯	১৯৫.১৯	খোক	১৯৫.১৯	১৯৫.১৯	১৯৫.১৯	
৩২২১	ফি চার্জ ও কমিশন	৯৫.৪৬						১০.৭৫	১০.৭৫														
৩২৩১	প্রশিক্ষণ	১৭৫.৮৬						১০.০০	১০.০০														
৩২৪১	অত্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলি	৩২.০০																					
৩২৪৩	পেট্রোল, ওয়েল ও শুল্ক	৯২৯.৩৩						৫০.০০	৫০.০০														
৩২৪৪	ভ্রমণ ও বদলি	১৩৩.০০						৫৭.৫০	৫৭.৫০														
৩২৫৩	জন শুল্ক ও নিরাপত্তা বিষয়ক সামগ্রী	৬.০০																					
৩২৫৫	যুগ্ম ও মনিয়ারি	৬৪৩.৮২						৪০.০০	৪০.০০														
৩২৫৬	সামগ্রণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী	৫.০০						২০.০০	২০.০০														
৩২৫৭	নৈপাশত সোনা, সাদানী ও বিশেষ ব্যয়	৫,০৮১.৯৬	৬৯০০ টি	১,৩০৪.৫১	৩৮০০ টি	২,৮৯৫.৫০	৯৫০ টি	৭২৩.৮৮	৭২৩.৮৮	৯৫০ টি	৭২৩.৮৮	৭২৩.৮৮	৯৫০ টি	৭২৩.৮৮	৭২৩.৮৮	৯৫০ টি	৭২৩.৮৮	৭২৩.৮৮	৯৫০ টি	৭২৩.৮৮	৭২৩.৮৮		
৩২৫৮	সেবাভিত্তিক ও সংরক্ষণ	৫৯৯.৬০						১০১.২৫	১০১.২৫														
৩৯১১	সংরক্ষিত	৮.১০	খোক					৫.০০	৫.০০														
	<b>উপ-মোট: (ক) রাজস্ব ব্যয় :</b>	১০,৭১৯.৮৭		১,৮৯৭.৫৬		৫,০৬৩.৭৫		১,২৫৯.১৯	১,২৫৯.১৯			১,২৫৯.১৯	১,২৫৯.১৯	১,২৫৯.১৯	১,২৫৯.১৯	১,২৫৯.১৯	১,২৫৯.১৯	১,২৫৯.১৯	১,২৫৯.১৯	১,২৫৯.১৯	১,২৫৯.১৯		
	<b>খ) মূলধন</b>																						
৪১১১	নির্মাণ ও পূর্ত: অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো (অনাবাসিক ভবন)	৬৪৮.৬১৩.৮৮	২৮১০৮ টি কক্ষ	৪৯২.৮৮৭.৬৩	৬৫০০ টি (১০০%)	৭৪.৪৫৮.০০	৬৫০ টি	১৮.৬১৪.৫০	১৮.৬১৪.৫০			১৩০০ টি	১৮.৬১৪.৫০	১৮.৬১৪.৫০	১৮.৬১৪.৫০	১৮.৬১৪.৫০	১৮.৬১৪.৫০	১৮.৬১৪.৫০	১৮.৬১৪.৫০	১৮.৬১৪.৫০	১৮.৬১৪.৫০		
৪১১১	প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	১২২,৫০৮.০০	৩৮৯৫ টি	৫৭,০৫৯.৫১	৩৪৫৫ টি (১০০%)	৩০,০০০.০০	৮৬৩ টি	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০			৮৬৩ টি	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০			
৪১১১	ভূমি টিওবলে স্থাপন	১৬,৭১২.১০	৫২০৩ টি	৮,৯৮৪.৯৯	২৩০০ টি (১০০%)	৫,০০০.০০	৫৭৫ টি	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০			৫৭৫ টি	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০				
৪১১১	মাটি পরীক্ষা	২,৭৯৫.৮৮	৭৮৮৩ টি	১,৯৯৩.৮২	১৯৫০ টি	১৬৬.০০	১৯৫ টি	৪১.৫০	৪১.৫০			৩৯০ টি	৪১.৫০	৪১.৫০	৪১.৫০	৪১.৫০	৪১.৫০	৪১.৫০	৪১.৫০				
৪১১২	গাড়ী	২৫১.৫৭	গাড়ী-৫	২৫১.৫৭																			
৪১১২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৩২.৭০	খোক	১৩.২০	খোক	৪০.০০	খোক	১০.০০	১০.০০			খোক	১০.০০	১০.০০	খোক	১০.০০	১০.০০	খোক	১০.০০	১০.০০			
৪১১২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	১৮.৫০	খোক		খোক	১৮.৫০	খোক	৪.৫০	৪.৫০			খোক	৪.৫০	৪.৫০	খোক	৪.৫০	৪.৫০	খোক	৪.৫০	৪.৫০			
৪১১২	পিএমও+এপিআইডি+ডিপিএইচই অফিস এর জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ	৬১.৯০	খোক	৬.১৬	খোক	৫০.০০	খোক	১২.৫০	১২.৫০			খোক	১২.৫০	১২.৫০	খোক	১২.৫০	১২.৫০	খোক	১২.৫০	১২.৫০			
৪১১২	শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ	৪৮,৩১১.৯৮	১৩৩৪৫ টি কক্ষ	১২,১৮২.৯৯	১৮০০০ টি	২০,০০০.০০	৪৫০০ টি	৫,০০০.০০	৫,০০০.০০			৪৫০০ টি	৫,০০০.০০	৫,০০০.০০	৪৫০০ টি	৫,০০০.০০	৫,০০০.০০	৪৫০০ টি	৫,০০০.০০	৫,০০০.০০			
৪১১২	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১৭৫.৫৫			খোক	১৭০.০০		৪২.৫০	৪২.৫০				৪২.৫০	৪২.৫০									
৪১১৩	কম্পিউটার সফটওয়্যার	১০.০০			খোক	১০.০০		২.৫০	২.৫০				২.৫০	২.৫০									
৪১১১	প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় ২% (এপিআইডি)	৮,৪৪২.৬৭	@ ২%	৮,৪৪২.৬৭	@ ২%																		
৪১১১	প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় ২% (ডিপিএইচই)	৭৪৮.৯৪	@ ২%	৭৪৮.৯৪	@ ২%																		
	<b>উপ-মোট: (খ) মূলধন ব্যয় :</b>	৮৪৮,৬৮৪.৩৭		৫৮২,৫৭০.৯৮		১২৯,৯১২.০০		৩২,৪৭৮.০০	৩২,৪৭৮.০০			৩২,৪৭৮.০০	৩২,৪৭৮.০০	৩২,৪৭৮.০০	৩২,৪৭৮.০০	৩২,৪৭৮.০০	৩২,৪৭৮.০০	৩২,৪৭৮.০০	৩২,৪৭৮.০০				
	<b>গ) মূলধন</b>																						
	মিজিক্যাল কন্ট্রোল ০.৫%	৩,৯৫৩.১৫																					
	ব্রাইস এসকেসেশন ০.৫%	৪,১৯৪.৭১																					
	<b>উপ-মোট: (গ) মূলধন ব্যয় :</b>	৮,১৪৭.৮৬																					
	<b>সর্বমোট=(ক+খ+গ)</b>	৮৬৭,৫৫২.১১		৫৮২,৫৭০.৫৪		১৩০,৯২৪.৭৫		৩৩,৭৩৭.১৯	৩৩,৭৩৭.১৯			৩৩,৭৩৭.১৯	৩৩,৭৩৭.১৯	৩৩,৭৩৭.১৯	৩৩,৭৩৭.১৯	৩৩,৭৩৭.১৯	৩৩,৭৩৭.১৯	৩৩,৭৩৭.১৯	৩৩,৭৩৭.১৯				

প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর ও সীল

মোহাম্মদ আলমগীর বন্দুকার  
(উপ সচিব)  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়  
উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

শাহ রেজওয়ান হারাত  
মহাপরিচালক  
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

## TOTAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT PROJECT/PROGRAMME FOR 2023-2024 (For PMO)

Ministry/Division  
Agency  
Procuring Entity Name & Code  
Project/Programme Name & Code


Ministry of Primary & Mass Education  
Directorate of Primary Education (DPE)  
Project Director  
Need Based Infrastructure Development Government Primary Schools Project (1st Phase) & Code- 224010500

Project Cost (In Lakh Taka)	
867,552.11	Total
867,552.11	GOB
0.00	PA

Indicative Dates

Package No.	Description of Procurement Package as per PP/TAPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Taka)	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>GOODS: (For Schools)</b>																			
GD1.1 to GD1.215	Furniture Supply to Constructed Additional Class Room	No	18000 Classs	OTM	DG/ PD	GOB	20,000.00	Planned Dates		Carried Over									
								Actual Date											
<b>GOODS: (For PMO)</b>																			
GD2.2	Furniture supply for PMO	No	LS	RFQ/DPM	PD	GOB	15.00	Planned Dates		Aug, 23	Aug, 23	Sept, 23	Sept, 23	Sept, 23	Octo, 23	Octo, 23	Octo, 23		
								Actual Date											
GD2.3	Purchase Vehicles accessories	No	LS	RFQ/DPM	PD	GOB	5.00	Planned Dates		Sept, 23	Sept, 23	Octo, 23	Octo, 23	Octo, 23	Nov, 23	Nov, 23	Nov, 23		
								Actual Date											
GD2.1	1 Heavy Duty Photo copier	No	1	RFQ/DPM	PD	GOB	5.00	Planned Dates		Aug, 23	Aug, 23	Sept, 23	Sept, 23	Sept, 23	Octo, 23	Octo, 23	Octo, 23		
								Actual Date											
GD3.1 - 3.4	4 Desktop Computer with Printer & UPS	No	4	RFQ/DPM	PD	GOB	4.00	Planned Dates		Aug, 23	Aug, 23	Sept, 23	Sept, 23	Sept, 23	Octo, 23	Octo, 23	Octo, 23		
								Actual Date											
GD4.3-4.5	2 Laptop Computer	No	2	RFQ/DPM	PD	GOB	2.50	Planned Dates		Aug, 23	Aug, 23	Sept, 23	Sept, 23	Sept, 23	Octo, 23	Octo, 23	Octo, 23		
								Actual Date											
GD 4	Air Conditioner	No	2	RFQ/DPM	PD	GOB	3.00	Planned Dates		Aug, 23	Aug, 23	Sept, 23	Sept, 23	Sept, 23	Octo, 23	Octo, 23	Octo, 23		
								Actual Date											
GD 5	FAX -2 nos	No	2	RFQ/DPM	PD	GOB	0.50	Planned Dates		Sept, 23	Sept, 23	Octo, 23	Octo, 23	Octo, 23	Nov, 23	Nov, 23	Nov, 23		
								Actual Date											
GD 6	IPS	No	2	RFQ/DPM	PD	GOB	5.00	Planned Dates		Aug, 23	Aug, 23	Sept, 23	Sept, 23	Sept, 23	Octo, 23	Octo, 23	Octo, 23		
								Actual Date											
GD 7	Spiral binding	No	3	RFQ/DPM	PD	GOB	1.00	Planned Dates		Aug, 23	Aug, 23	Sept, 23	Sept, 23	Sept, 23	Octo, 23	Octo, 23	Octo, 23		
								Actual Date											
GD 8	Printer, Heavy Duty Scanner- 1nos	No	1	RFQ/DPM	PD	GOB	1.50	Planned Dates		Aug, 23	Aug, 23	Sept, 23	Sept, 23	Sept, 23	Octo, 23	Octo, 23	Octo, 23		
								Actual Date											
GD 3	Electrical equipment	No	LS	RFQ/DPM	PD	GOB	5.00	Planned Dates		Sept, 23	Sept, 23	Octo, 23	Octo, 23	Octo, 23	Nov, 23	Nov, 23	Nov, 23		
								Actual Date											
<b>Total Value of Goods Procurement:</b>							<b>20,047.50</b>												

\*National Open Tendering in Accordance with Public Procurement Rules, 2008 of Bangladesh

  
 29/9/23  
 মোহাম্মদ আশরাফুল হক  
 (উপ সচিব)  
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়  
 উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

  
 শাহ রেজওয়ান হায়  
 মহাপরিচালক  
 প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর



সময়ভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ছক (২০২৩-২০২৪)

মন্ত্রণালয়ের নাম : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়,

প্রকল্পের নাম : "চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত

প্রকল্পের ব্যয় : ৮৬৭,৫৫২.১১ লক্ষ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

(লক্ষ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	অংশের নাম	অনুমোদিত অগ্রভিপি অনুযায়ী প্রাপ্তিত ব্যয়	ক্রমশুভ্রিত জুন ২০ পর্যন্ত সম্ভাব্য অঙ্গণটি		২০২৩-২৪ অর্থ বছরে AOP/কর্মসূচী অনুযায়ী প্রধান কার্যক্রম		১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা			২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা			৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা			৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন ২০২৪ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা							
			বাস্তব (সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	আর্থিক	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)							
								মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	
	ক) রাজস্ব																						
৩২৫৭১০৪	প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং সফট টওয়ার	২০.২২	ষোল	২০.২২	ষোল	-	ষোল	-	-	-	ষোল	-	-	-	ষোল	-	-	-	ষোল	-	-	-	
৩২৫৭১০৪	সার্ভে অব স্কুল জিআইএস-এমআইএস গুয়েব এপ্রিকেশন- ১১০০০ বিদ্যালয়	২,৪০০.২১	৬৯০০ টি	১,২৮৪.২৯	৩৮০০ টি (১০০%)	৬০০.০০	৯৫০টি	৬০.০০	৬০.০০	৯৫০টি	১২০.০০	১২০.০০	৯৫০টি	১৮০.০০	১৮০.০০	৯৫০টি	২৪০.০০	২৪০.০০	৯৫০টি	২৪০.০০	২৪০.০০		
<b>সরবরাহ ও সেবা (এলজিইডি):</b>																							
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৩.৫২	-	-	২.৫২	-	০.৬৩	০.৬৩	-	-	০.৬৩	০.৬৩	-	-	০.৬৩	০.৬৩	-	-	০.৬৩	০.৬৩	-	-	
৩২১১১০৪	আনুষঙ্গিক কর্মচারী/প্রতিষ্ঠান	১৯২.৯৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	৭৫.৯৬	-	-	১০.০০	২.৫৩	২.৫৩	২.৫৩	২.৫৩	২.৫৩	২.৫৩	২.৫৩	২.৫৩	২.৫৩	২.৫৩	২.৫৩	২.৫৩	২.৫৩	২.৫৩	২.৫৩	২.৫৩		
৩২১১১০৭	যানবাহন ব্যবহার(চলতি/স্থিরিক)	২৫০.৯১	-	-	১৮.০০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০		
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স	৫৪.৮৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৩২১১১১৫	পানি	১০.০০	-	-	৫.০০	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫		
৩২১১১১৬	ফুরিয়ার সার্ভিস	৭২.০০	-	-	৩.০০	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫		
৩২১১১১৯	ডাক	১.৮০	-	-	১.৫০	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৮		
৩২১১১২০	টেলিফোন	৫.৪০	-	-	৫.০০	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫		
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞান ব্যয়	১৮৬.৭০	-	-	১৫০.০০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০		
৩২১১১২৭	বই ও সামগ্রিক	৭৬.৭০	-	-	২.৫০	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৩		
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	১৫০.০০	-	-	১.০০	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫		
৩২১১১০৭	অনুলিপি ব্যয়	৫৭.৯৬	-	-	৬.০০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০		
৩২১১১০১	প্রশিক্ষণ	৪৫.৮৬	-	-	২৫.০০	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫		
৩২৪৪১০১	ক্রয়ন ব্যয়	৩০.০০	-	-	৩০.০০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০		
৩২৪৩১০১	পেট্রোল/অয়েল ও লুব্রিক্যান্ট	৩৫৪.৮৩	-	-	৭০.০০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০		
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও ছালানী	৮৯.৫০	-	-	২০.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০		
৩২৫৩১০৩	নিরাপত্তা ব্যবস্থা	৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৯১.৫২	-	-	৪০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০			
৩২৫৫১০২	মুদ্রন শব্দ বাধাই	৮৮.৮০	-	-	২২.০০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০		
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনোহরী	১৩০.০০	-	-	২০.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০		
৩২৫৭১০১	পরামর্শক (কনসালটেন্ট)	১,৯২৩.৭১	-	-	১,৬৩৫.৫০	৪০৮.৮৮	৪০৮.৮৮	৪০৮.৮৮	৪০৮.৮৮	৪০৮.৮৮	৪০৮.৮৮	৪০৮.৮৮	৪০৮.৮৮	৪০৮.৮৮	৪০৮.৮৮	৪০৮.৮৮	৪০৮.৮৮	৪০৮.৮৮	৪০৮.৮৮	৪০৮.৮৮	৪০৮.৮৮		
৩২৫৭২০৬	সম্মানী ভাতা	৭০.৭৪	-	-	৭০.০০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০	১৭.৫০		
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	৬.০০	-	-	৫.০০	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫		
<b>মেরামত ও সংরক্ষণ:</b>																							
৩২৫৮১০১	মোটরযান	১৪২.৫০	-	-	৬০.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০		
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	১৮.০০	-	-	১৫.০০	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫		
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	২১.৬০	-	-	১৫.০০	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫		
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৮৬.০০	-	-	৩৭.০০	৯.২৫	৯.২৫	৯.২৫	৯.২৫	৯.২৫	৯.২৫	৯.২৫	৯.২৫	৯.২৫	৯.২৫	৯.২৫	৯.২৫	৯.২৫	৯.২৫	৯.২৫	৯.২৫		
৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক ভবন	৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

আবুল কালাম আজাদ  
উপ সচিব  
প্রকল্প পরিচালক (প্রাথমিক শিক্ষা)  
চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়  
উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

মোহাম্মদ আবুল কালাম  
(উপ সচিব)  
প্রকল্প পরিচালক (প্রাথমিক শিক্ষা)  
চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়  
উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

শাহ রেজওয়ান হায়াত  
মহাপরিচালক  
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

শাহ রেজওয়ান হায়াত  
মহাপরিচালক  
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর  
মোঃ আনোয়ার হোসেন  
আবুল কালাম আজাদ  
উপ সচিব  
প্রকল্প পরিচালক (প্রাথমিক শিক্ষা)





**ANNUAL PROCUREMENT PLAN  
&  
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT  
Financial Year : 2023-2024**

Ministry/Division: Ministry of Primary & Mass Education  
Agency: Directorate of Primary Education (DPE)  
Procuring Entity Name & Code: Local Government Engineering Department (LGED)  
Project/Programme Name & Code: Need Based Infrastructure Development Government Primary School Project (1st Phase)

Budget: Develu

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Advertise Prequel (If applicable)	Invite/ Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Component: WORKS</b>																	
W1.6560 to W1.7722	Construction/Reconstruction of Additional class room (including ground raising, foundation strengthening, make shift arrangement) of GPS [Building]	No	5112 Class room	OTM/LTM	Chief Engineer, LGED	GOB	858.82	Planned Dates		01-07-2023 to 15-09-2023	01-09-2023 to 15-11-2023	15-10-2023 to 30-11-2023	28-10-2023 to 30-11-2023	15-11-2023 to 15-12-2023	30-11-2023 to 15-12-2023	90 days	365 Days
								Actual Date									
W1.141 to W1.200	Construction/Reconstruction of Additional class room (including ground raising, foundation strengthening, make shift arrangement) of GPS [Char Design]	No	300 Class room	OTM/LTM	Chief Engineer, LGED	GOB	19.20	Planned Dates		01-07-2023 to 15-09-2023	01-09-2023 to 15-11-2023	15-10-2023 to 30-11-2023	28-10-2023 to 30-11-2023	15-11-2023 to 15-12-2023	30-11-2023 to 15-12-2023	90 days	270 Days
								Actual Date									
W2.227 to W2.726	Construction of Boundary wall with gate of GPS	No	76 Schools	OTM/LTM	Chief Engineer, LGED	GOB	3.00	Planned Dates		01-07-2023 to 15-09-2023	01-09-2023 to 15-11-2023	15-10-2023 to 30-11-2023	28-10-2023 to 30-11-2023	15-11-2023 to 15-12-2023	30-11-2023 to 15-12-2023	90 days	240 Days
								Actual Date									
Total Value of Works Procurement							881.02										

*খান মোঃ আতিকুলজামান*  
22/11/23  
খান মোঃ আতিকুলজামান  
জুনিয়র মনিটরিং এঞ্জিনিয়ার  
৪র্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি  
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

*মোঃ আব্দুল হক*  
11/07/23  
মোঃ আব্দুল হক  
প্রকৌশলী (চঃ দঃ)  
প্রকৌশলী অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট  
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

*মোহাম্মদ আলমগীর*  
21/07/23  
মোহাম্মদ আলমগীর  
(উপ সচিব)  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
চারিদিকপ্রকল্প সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়  
উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

*মোঃ আনোয়ার হোসেন*  
22/11/23  
মোঃ আনোয়ার হোসেন  
উপস্বাক্ষর প্রকৌশলী (শিফা)  
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর  
সদর দপ্তর, ঢাকা।

*শাহ রেজওয়ান হায়াত*  
22/07/2023  
শাহ রেজওয়ান হায়াত  
মহাপরিচালক  
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর  
মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী  
(মানব সম্পদ উন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ)  
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।



সময়ভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ছক (২০২৩-২০২৪)

মহাশালয়ের নামঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মহাশালয়

প্রকল্পের নামঃ "চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

(শত টাকায়)

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত

প্রকল্পের ব্যয়ঃ ৮-৬৭,৫৫২.১১ লক্ষ

বাহুবায়নকারী সংস্থাঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ক্রমিক ক্রম	অংশের নাম	অনুমোদিত আর্থিক আয়	ক্রমপুঞ্জিত স্থল/২৩ পর্যন্ত সম্মান্য অংশ		২০২৩-২৪ অর্থ বছরে AOP/কর্মসূচী অনুযায়ী প্রধান কার্যক্রম			১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা			২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা			৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা			৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন ২০২৪ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা					
			বাহুল (সংখ্যা)	আর্থিক	বাহুল (সংখ্যা)	আর্থিক	কৌত লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (শত টাকায়)			কৌত লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (শত টাকায়)			কৌত লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (শত টাকায়)			কৌত লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (শত টাকায়)		
								মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
<b>ক) রাজস্ব</b>																						
সরবরাহ ও সেবা (এলজিইডি):																						
৩১১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	২.০০	-	-	১.০০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০
৩১১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	২৫.০০	-	-	৫.০০	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫
৩১১১১০৭	মানবাবহন ব্যবহার (ট্রিকি রিক্রিক)	৭৫.০০	-	-	১০.০০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০
৩১১১১০৯	প্রিন্ট মতুরী	১৫.০০	-	-	৭.০০	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫
৩১১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স	১২৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১১১১৬	ফুরিয়ার সার্ভিস	৩.০০	-	-	১.০০	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫
৩১১১১১৭	ইন্টারনেট/ফোন/টেলিফোন	২.০০	-	-	১.০০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০
৩১১১১১৯	ডাক	০.৫০	-	-	০.৫০	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩
৩১১১১২০	টেলিফোন	১.০০	-	-	১.০০	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫
৩১১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞান ব্যয়	৩৪০.০০	-	-	১৫০.০০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৩৭.৫০
৩১১১১২৭	বই ও সামগ্রিক	১৫.০০	-	-	১.৫০	০.৩৭৫	০.৩৭৫	০.৩৭৫	০.৩৭৫	০.৩৭৫	০.৩৭৫	০.৩৭৫	০.৩৭৫	০.৩৭৫	০.৩৭৫	০.৩৭৫	০.৩৭৫	০.৩৭৫	০.৩৭৫	০.৩৭৫	০.৩৭৫	০.৩৭৫
৩১১১১০৭	অনুশিপি ব্যয়	৫.০০	-	-	৩.০০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০
৩২০১৩০১	প্রশিক্ষণ	৮০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২৪৪১০১	অমন ব্যয়	২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২৪৪১০১	পেট্রোল/ডিজেল ও মুরিকাট	৩৩০.০০	-	-	৫০.০০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০	১২.৫০
৩২৪৪১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	২০.০০	-	-	১৮.০০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	২৫.০০	-	-	২৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০
৩২৫৫১০২	সুস্থন ও বাধাই	৭.০০	-	-	৫.০০	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫
৩২৫৫১০৩	অন্যান্য মনোহরী	২২০.০০	-	-	২৫.০০	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫
৩২৫৫১০৪	পরামর্শক (কনসালটেন্ট)	৩৪৬.০৮	-	-	৩০০.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০
৩২৫৫১০৬	সামগ্রী ভাড়া	১৫০.০০	-	-	১৩০.০০	৩২.৫০	৩২.৫০	৩২.৫০	৩২.৫০	৩২.৫০	৩২.৫০	৩২.৫০	৩২.৫০	৩২.৫০	৩২.৫০	৩২.৫০	৩২.৫০	৩২.৫০	৩২.৫০	৩২.৫০	৩২.৫০	৩২.৫০
৩২৫৫১০৭	অনুষ্ঠান/ উৎসবদি	৩৫.০০	-	-	২৫.০০	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫
৩১১১১১২	অপ্রত্যাশিত ব্যয়	২.৭০	-	-	২.০০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
<b>সেবামূল্য ও সংরক্ষণঃ</b>																						
৩২৫৮১০১	মোটরগান	৪০.০০	-	-	৩০.০০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	৪.০০	-	-	৩.০০	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	৭.৫০	-	-	৫.০০	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫
৩২৫৮১০৪	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৫.০০	-	-	৩.০০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০	০.৭৫০
	উপ-মোটঃ (ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ	১,৩০০.৭৮	-	-	৭৯৭.০০	১৯৯.২৫	১৯৯.২৫	১৯৯.২৫	১৯৯.২৫	১৯৯.২৫	১৯৯.২৫	১৯৯.২৫	১৯৯.২৫	১৯৯.২৫	১৯৯.২৫	১৯৯.২৫	১৯৯.২৫	১৯৯.২৫	১৯৯.২৫	১৯৯.২৫	১৯৯.২৫	১৯৯.২৫
<b>খ) মূলধন</b>																						
৪১১১৩০৭	নিকাল (Drainage) কাঠামো-৮০০০ টি ওয়াশরক	১২২,৫০০.০০	৩৮২৫ টি	৫৭,০৭৭.৩৬	৩৪৫৫ টি (১০০%)	৩০,০০০.০০	৮৬৩ টি	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০	৭,৫০০.০০
৪১১১৩০৮	নলকূপ স্থাপন- ৮০০০ টি	১৬,৩২৩.০০	৫২০৩ টি	৮,৯৯১.২৩	২৩০০ টি (১০০%)	৫,০০০.০০	৫৭৫ টি	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০
<b>সম্পদ সংগ্রহঃ</b>																						
৪১১২০১৬	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য যন্ত্র	৪০.০০	-	-	৬০.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০
৪১১২০৩০	ব্যয়ভিত্তিক সরঞ্জামাদি	১০.০০	-	-	৭.০০	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫
৪১১২০১৪	আসবাবপত্র	১৫.০০	-	-	১৫.০০	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫
৪১১৩০০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার	১০.০০	-	-	১০.০০	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫
	উপ-মোটঃ (খ) মূলধন ব্যয়ঃ	১৩৯,২৯৩.৮৯	৬৬,০৬৮.৫৭	-	৩৫,০৯১.৯৯	৮,৭৭২.৯৯	৮,৭৭২.৯৯	৮,৭৭২.৯৯	৮,৭													



সময়ভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ছক (২০২৩-২০২৪)

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত

প্রকল্পের বায়ঃ ৮৬৭,৫৫২.১১ লক্ষ

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

মন্ত্রণালয়ের নামঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়  
প্রকল্পের নামঃ "চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	অংশের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কণিত ব্যয়	কমপ্লিট ছ'ল'২৩ পর্যন্ত সম্মত অংশের				২০২৩-২৪ অর্থ বছরে AOP/কর্মসূচী অনুযায়ী প্রধান কার্যক্রম				১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) শঙ্কামাত্রা			২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) শঙ্কামাত্রা			৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত) শঙ্কামাত্রা			৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন ২০২৪ পর্যন্ত) শঙ্কামাত্রা			
			বাজন (সংখ্যা)	আর্থিক	বাজন (সংখ্যা)	আর্থিক	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক শঙ্কামাত্রা (লক্ষ টাকায়)			লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক শঙ্কামাত্রা (লক্ষ টাকায়)			লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক শঙ্কামাত্রা (লক্ষ টাকায়)			লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক শঙ্কামাত্রা (লক্ষ টাকায়)			
								মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	
	গ) মূলধন																						
৭৯৮০	প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় (২%)	৭৪৮.৯৪		৭৪৮.৯৪		-																	
	উপ-মোট: (গ) মূলধন ব্যয়ঃ	৭৪৮.৯৪		৭৪৮.৯৪		-																	
	সর্বমোট=(ক+খ+গ)	১৪১.৯৪৫.৬১		৬৬.৮১৭.৫১		৩৫.৮৮৮.৯৮			৮.৯৭২.২৪	৮.৯৭২.২৪				৮.৯৭২.২৪	৮.৯৭২.২৪					৮.৯৭২.২৪	৮.৯৭২.২৪		

*(Signature)*  
10/07/23

Zahir Shohei  
Executive Engineer &  
Focal Point, NBIDGPS-1  
Department of Public Health Engineering

*(Signature)*  
মোহাম্মদ আলমগীর খন্দকার  
(উপ সচিব)  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়  
উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

*(Signature)*  
শাহ রেজওয়ান হায়াত  
মহাপরিচালক  
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর



**ANNUAL PROCUREMENT PLAN  
&  
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT  
Financial Year : 2023-2024**

Budget: Development

Ministry/Division: Ministry of Primary & Mass Education  
Agency: Directorate of Primary Education (DPE)  
Procuring Entity Name & Code: Department of Public Health Engineering  
Project/Programme Name & Code: Need Based Infrastructure Development of Government Primary School Project (1st Phase)

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Advertise Prequel (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Component: WORKS</b>																	
W6. WB 875 W6. WB 1074	Construction of Wash Block (WB)	No	3455 Schools (WB)	OTM/LTM	Chief Engineer, DPHE	GOB	30,000.00	Planned Dates		01-08-2023 to 30-08-2023	01-09-2023 to 15-09-2023	16-09-2023 to 15-10-2023	16-10-2023 to 15-11-2023	16-11-2023 to 30-11-2023	30-11-2023 to 15-12-2023	135 days	230 Days
								Actual Date									
W6. TW 188 W6.TW 238	Installation of Water Source (TW)	No	2300 TW	OTM/LTM	Chief Engineer, DPHE	GOB	5,000.00	Planned Dates		01-08-2023 to 30-08-2023	01-09-2023 to 15-09-2023	16-09-2023 to 15-10-2023	16-10-2023 to 15-11-2023	16-11-2023 to 30-11-2023	30-11-2023 to 15-12-2023	135 days	230 Days
								Actual Date									
Total Value of Works Procurement							35,000.00										

\*National Open Tendering in Accordance with Public Procurement Rules, 2008 of Bangladesh

*(Signature)*  
10/11/23

**Zahir Shohef**  
Executive Engineer &  
Focal Point, NBIDGPS-1  
Department of Public Health Engineering

*(Signature)*  
29/11/23  
মোহাম্মদ আলমগীর খন্দকার  
(উপ সচিব)  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
সাহিত্যিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়  
উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

*(Signature)*  
শাহ রেজওয়ান হায়াত  
মহাপরিচালক  
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর