



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়  
স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প  
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর  
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা।  
[www.dpe.gov.bd](http://www.dpe.gov.bd)



স্মারক নং : প্রাশিঅ/দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প/বাজেট ২০২৩-২৪/৬৬/২০২৩/৭০১

তারিখ: ০৯ শ্রাবণ ১৪৩০  
২৪ জুলাই ২০২৩

বিষয়: ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ত্রয় পরিকল্পনা (APP) ও বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা (AOP) প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ-শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা (APP) এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (AOP) সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা (APP) ০২ পাতা।

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (AOP) ০৪ পাতা।

সচিব  
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশে সচিবালয়, ঢাকা।  
দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন

শাহ রেজওয়ান হায়াত  
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)  
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর  
ফোন: ০১৭৩০ ৭৯৪৭৩৭  
ই-মেইল: [dgprimarybd@gmail.com](mailto:dgprimarybd@gmail.com)

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১) পরিচালক, আইএমডি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

[দৃষ্টি আকর্ষণ: সিস্টেম এনালিষ্ট (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)]

২) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩) সিস্টেম এনালিষ্ট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

৪) অফিস কপি।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**  
Financial Year:2023-2024

Ministry: Ministry of Primary & Mass Education  
Agency: Directorate of Primary Education (DPE)

Project/Programme Name & Code: Establishment & Infrastructure development including Beatification of Government Primary Schools at Dhaka city and Purbachal project. 224305100

Procuring Entity Name : Project Director

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Taka)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
HVM-2022-2023-01	Hiring of Vehicle (Microbus-01)	NO	1	OTM	Project Director	GOB	14.40	Planned Date		01.10.2023	22.10.2023	06.11.2023	13.11.2023	20.11.2023	17.12.2023	17.12.2023	31.12.2024
LA-13 2022-2023	Legal Advisor-02	NO	2	OTM	Director General	GOB	37.00	Planned Date		01.09.2023	29.09.2023	13.10.2023	20.10.2023	27.10.2023	24.11.2023	24.11.2023	31.12.2024
LA-11 2022-2023	IPS-1200 VA	NO	2	DPM	Project Director	GOB	5.00	Planned Date		10.08.2023	20.08.2023	20.08.2023	23.08.2023	26.08.2023	02.09.2023	25.08.2023	25.09.2023
Total Value of GOODS procurement																	
56.40																	

\*National Open Tendering in Accordance with Public Procurement Rules, 2008 of Bangladesh

*[Handwritten Signature]*

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN  
Financial Year : 2023-2024**

Ministry/Division. Ministry of Primary & Mass Education  
Agency Directorate of Primary Education (DPE)  
Procuring Entity Name : Local Government Engineering Department (LGED)  
Project/Programme Name & Code:

Budget: Development

প্রকল্প নাম/প্রোগ্রাম নাম ও কোড: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ, ঢাকা

২৬৬০০০৩০০

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Lac	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Component: WORKS</b>																		
DCGP/MD 0 653-07	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণ ও পানি সরবরাহের কাজ	Nos	196	DPM	Chief Engineer, LGED	GOB	430.19	Planned Dates Actual Date		29-09-2023 to 19-03-2024	20-09-2023 to 18-04-2024	11-10-2023 to 06-05-2024	18-10-2023 to 20-05-2024	26-10-2023 to 20-05-2024	23-11-2023 to 18-06-2024	90 Days	545 Days	
DCGP/MD 0 1/1 to 100	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণ ও পানি সরবরাহের কাজ (বিভিন্ন প্যাকেজ)	Nos	100	NOSTEM/NOT/MLTM	Chief Engineer, LGED	GOB	26,853.05	Planned Dates Actual Date		29-09-2023 to 15-03-2024	20-09-2023 to 18-04-2024	11-10-2023 to 06-05-2024	18-10-2023 to 20-05-2024	23-10-2023 to 20-05-2024	23-11-2023 to 18-06-2024	90 days	545 Days	
DCGP/MD 0 2/1 to 4	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণ ও পানি সরবরাহের কাজ (বিভিন্ন প্যাকেজ)	Nos	3	NOSTEM/NOT/MLTM	Chief Engineer, LGED	GOB	408.00	Planned Dates Actual Date		29-09-2023 to 15-03-2024	20-09-2023 to 18-04-2024	11-10-2023 to 06-05-2024	18-10-2023 to 20-05-2024	25-10-2023 to 20-05-2024	25-11-2023 to 18-06-2024	90 days	545 Days	
<b>Total Value of Works Procurement</b>							<b>26,691.20</b>											

National Open Tendering in Accordance with Public Procurement Rules, 2008 of Bangladesh

*[Signature]* 20/10/2023  
 প্রকৌশল বিভাগ, ঢাকা  
 প্রকৌশলী (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং), ঢাকা

*[Signature]* 20/10/23  
 এম এম মামুন হুম্মাক  
 প্রকৌশলী (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং), ঢাকা

*[Signature]* 19/10/23  
 মোস্তাফিজুর রহমান খান  
 প্রকৌশলী (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং), ঢাকা

*[Signature]* 20/10/23  
 (সিনিয়র প্রকৌশলী) (সিনিয়র প্রকৌশলী)  
 প্রকৌশলী (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং), ঢাকা

